

팀명	캡슐톤	팀장	김동휘	수업주 (1~15)	12
금주 예정작업	박진영 : Naver Cloud 배포 및 테스트 김동휘 : Naver Cloud 배포 및 테스트 노경민 : UI 개선 및 추천 시스템 테스트 전지원 : OCR 연결 테스트 및 UI 개선				
금주 수행결과 및 문제점 해결방법	Naver cloud 배포시에 로딩 시간이 너무 길어, 결제 플랜을 업그레이드 하기로 결정 최종 배포 테스트시 오류들 수정				
지도교수 면담 및 토론 결과	일시	5/21	면담방법 (예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)	직접대면	
	교수님께 최종적인 시연을 보여드렸고, 이에 대해 피드백을 받았습니다. 피드백을 반영한 최종 판넬 수정을 마쳤습니다.				
다음주 예정작업 및 담당자	전시회 발표 주간 노경민 : 시연 데이터 생성 및 최종 발표 전지원 : UI 개선 및 최종 발표 김동휘 : 백엔드 최종 테스트 및 최종 발표 박진영 : 앱 배포 및 최종 발표				

팀장 명

지도교수

김동휘 (인)

이청용 (인)

첨부: 주간 팀활동 근거자료

(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡처화면, 통화기록, 이메일 등)

