팀명	캡슐톤	팀장	김동휘	수업주 (1~15)	4					
금주 예정작업	제안서 수정 박진영 sql ERD, 네이버 클라우드 DB 연결 김동휘 제안서 취합, Naver OCR 테스트 노경민 Gemini LLM API 활용 조사 전지원 플러터 UI 제작									
금주 수행결과 및 문제점 해결방법	네이버 클라우드 DB 서버 생성 후 연동테스트를 진행하였지만 DB서버 단독으로는 앱 배포 및 기타 작업이 불가능한 것을 확인하여 클라우드 서버만 생성하고 내부 MySQL을 사용하는 방안을 검토 3/26 미팅 중 기존에 서비스중인 앱과의 차이점인 LLM을 강조하라는 조언을 받아 프로젝트 제안서를 다시 작성 ERD 수정									
지도교수 면담 및 토론 결과	일시 3/26		면 담 방 법 (예: 전화, 화상회 의, 직접대면, 이마 일 등)		직접대면					
설바   	현재 출시된 다른 약 복용 관리 앱과의 차이점인 LLM을 강조하여 프로젝트 제안서를 다시 작성할 필요가 있음									
다음주 예정작업 및 담당자	노경민 - Gemini LLM API 연동 전지원 -플러터 UI 제작, 플러터 네이버 OCR 테스트 박진영 - 네이버 클라우드 서버 생성, API 설계서 작성 김동휘 - Naver OCR 테스트 계속 및 서비스 연동									

팀장 명 지도교수 김동휘 (인)

(인)

첨부: 주간 팀활동 근거자료



## Cloud DB for MySQL (VPC) 상품 조회

×

청구 월: 2025년 3월				Cloud DB for MySQL (VPC) (G1/G2)     Cloud DB for MySQL (VPC)			) [	Cloud DB for MySQL (VPC)(Backup)			
리전	계정	서비스 이름	서버 타입	시작일	종료일	보유 서버 수	상태	당월 사용량	요금제	프로모션	
한국	박진영	dbtest	MySQL vCPU 2개, 메모리 8GB	2025.03.29 18:37 (UTC+9)	in the second	15#	정상	-	종량제	ā	
	박진영	dbtest	MySQL VCPU 2개 메모리 8GB	2025.03.26 05:39 (UTC+9)	2025.03.27 15:45 (UTC+9)	15H	종료	35 시간	종량제	2	

• 서비스 이용 요금 정산은 한국 표준시간대(UTC+9)를 기준으로 산정됩니다.

vCPU 2개, 메모리 8GB

